

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DAN PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

BULAN : SEPTEMBER

TAHUN : 2023

Keterangan : *) Diisi data bulan yang diambil dari aplikasi SIRUP

Note : untuk paket pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 50juta atau LS

BIDANG	NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	SUMBER DANA	KODE RUP	TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA		TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK	
							RENCANA*	REALISASI	RENCANA*	REALISASI
I. SEKRETARIAT										
	0									
	1	Belanja Personal Computer	113.300.000	E-purchasing	APBD	41092385	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023
	2	Belanja AC	37.544.000	E-purchasing	APBD	41092148	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023
	3	Belanja Modal Mesin Bor (Jack Hammer)	54.000.000	E-purchasing	APBD	41091986	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023
	4	Belanja Modal Mesin Proses (Stamper kodok dan Mesin potong beton)	135.500.000	E-purchasing	APBD	43435758	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023
	5	Belanja sumber tenaga (pengadaan genset)	56.000.000	E-purchasing	APBD	41092308	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023
			396.344.000							
II. BIDANG BINA MARGA										
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 1)	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512528	Februari 2023		Maret 2023	Februari 2023
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 2)	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512527	Maret 2023		April 2023	
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 3)	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512525	Juni 2023		Juli 2023	
	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 4)	86.557.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512526	Juli 2023		Agustus 2023	
	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 5)	75.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512524	Mei 2023		Juni 2023	Februari 2023
	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 6)	75.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512523	Juli 2023		Agustus 2023	
	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 7)	75.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512520	Juni 2023		Juli 2023	
	8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 8)	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512522	Februari 2023		Februari 2023	Februari 2023
	9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 9)	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512518	Februari 2023		Februari 2023	Februari 2023
	10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 10)	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512529	April 2023		Mei 2023	Februari 2023
	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 11)	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512519	Maret 2023		April 2023	Juli 2023
	12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga (Paket 12)	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41512521	April 2023		Mei 2023	
	13	Belanja Jasa Konsultan DPPT Paket 1	30.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41578389	Juni 2023		Juli 2023	
	14	Belanja Jasa Konsultan Publik (Appraisal) Penilai Harga Tanah Paket 1	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41578390	Juni 2023		Juli 2023	
	15	Belanja Jasa Konsultan Staking Out Paket 1	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41578391	April 2023		Mei 2023	
	16	Penyusunan Survey Kondisi Jalan	477.000.000	Seleksi	APBD	41509409	April 2023		Mei 2023	
	17	Penyusunan Survey Kondisi Jembatan	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41509408	April 2023		Mei 2023	
	18	Pembangunan Jalan Kepudang - Kaleng	2.000.000.000	E-purchasing	APBD					Juni 2023
	19	Pembangunan Jalan Peniron - Kebakalan	4.557.000.000	E-purchasing	APBD					Maret 2023

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DAN PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

BULAN : SEPTEMBER

TAHUN : 2023

Keterangan : *) Diisi data bulan yang diambil dari aplikasi SIRUP

Note : untuk paket pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 50juta atau LS

BIDANG	NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	SUMBER DANA	KODE RUP	TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA		TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK	
							RENCANA*	REALISASI	RENCANA*	REALISASI
I. SEKRETARIAT										
	0									
	20	Pembangunan Jalan Rogodono - Pringtutul	3.200.000.000	E-purchasing	APBD					Mei 2023
	21	Pengawasan Pembangunan Jalan Kepudang - Kaleng	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	40710303	Februari 2023		Maret 2023	Juni 2023
	22	Pengawasan Pembangunan Jalan Peniron - Kebakalan	95.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	40710301	Februari 2023		Maret 2023	Maret 2023
	23	Pengawasan Pembangunan Jalan Rogodono - Pringtutul	75.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	40710302	Februari 2023		Maret 2023	Mei 2023
	24	Pelebaran Jalan Giwangretno - Adikarto	4.000.000.000	E-purchasing	APBD					
	25	Pelebaran Jalan Karanganyar - Kemujan	2.400.000.000	E-purchasing	APBD					
	26	Pelebaran Jalan Kemujan - Adikarto	2.500.000.000	E-purchasing	APBD					
	27	Pelebaran Jalan Kemujan - Karang Sari	3.866.500.000	E-purchasing	APBD					
	28	Pelebaran Jalan Krakal - Pujotirto	3.000.000.000	E-purchasing	APBD					
	29	Peningkatan Jalan Demangsari - Bulurejo Kab. Kebumen (Banprov)	6.000.000.000	E-purchasing	APBD	43067341	Maret 2023		Maret 2023	
	30	Peningkatan Jalan Desa Ayah-Kalipoh-Tlogosari, Kec. Ayah Kab. Kebumen (Banprov)		E-purchasing	APBD					
	31	Peningkatan Jalan Sadangkulon - Cangkring Kab. Kebumen (Banprov)	4.000.000.000	E-purchasing	APBD	43409994	April 2023		April 2023	
	32	Pengawasan Pelebaran Jalan Giwangretno - Adikarto	90.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42194201	Januari 2023		Februari 2023	
	33	Pengawasan Pelebaran Jalan Karanganyar - Kemujan	55.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42194202	Januari 2023		Februari 2023	
	34	Pengawasan Pelebaran Jalan Kemujan - Adikarto	60.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42194216	Januari 2023		Februari 2023	
	35	Pengawasan Pelebaran Jalan Kemujan - Karang Sari	90.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42194203	Januari 2023		Februari 2023	
	36	Pengawasan Pelebaran Jalan Krakal - Pujotirto	70.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42194200	Januari 2023		Februari 2023	
	37	Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Demangsari - Bulurejo Kab. Kebumen (Banprov)	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	38	Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Ayah-Kalipoh-Tlogosari, Kec. Ayah Kab. Kebumen (Banprov)	30.000.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	39	Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sadangkulon - Cangkring Kab. Kebumen (Banprov)	90.000.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	40	Pemeliharaan Berkala Jalan Gombang - Kuwarasan	3.300.000.000	E-purchasing	APBD					April 2023
	41	Pemeliharaan Berkala Jalan Jatisari - Kejayan	2.500.000.000	E-purchasing	APBD					Maret 2023
	42	Pemeliharaan Berkala Jalan Karanggayam - Kebakalan	2.000.000.000	E-purchasing	APBD					April 2023

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DAN PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

BULAN : SEPTEMBER

TAHUN : 2023

Keterangan : *) Diisi data bulan yang diambil dari aplikasi SIRUP

Note : untuk paket pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 50juta atau LS

BIDANG	NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	SUMBER DANA	KODE RUP	TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA		TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK	
							RENCANA*	REALISASI	RENCANA*	REALISASI
I. SEKRETARIAT	0									
	43	Pemeliharaan Berkala Jalan Karangsari - Babadsari (RT.01/RW.03) (P) dan Pemeliharaan Berkala Jalan Karangsari - Babadsari (RT.02/RW.3) (P)	300.000.000	E-purchasing	APBD					Juli 2023
	44	Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungbajul - Poncowarno	3.500.000.000	E-purchasing	APBD					Maret 2023
	45	Pemeliharaan Berkala Jalan Klirong - Petanahan	3.500.000.000	E-purchasing	APBD					Maret 2023
	46	Pemeliharaan Berkala Jalan Kuwarasan - Puring	2.000.000.000	E-purchasing	APBD					Maret 2023
	47	Pemeliharaan Berkala Jalan Mrentul - Pujodadi	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767803	Maret 2023		April 2023	
	48	Pemeliharaan Berkala Jalan Pagebangan - Somagede	500.000.000	E-purchasing	APBD					April 2023
	49	Pemeliharaan Berkala Jalan Pandansari - Watulawang	1.000.000.000	E-purchasing	APBD					April 2023
	50	Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pahlawan/Soekarno Hatta, Soetoyo	10.000.000.000	E-purchasing	APBD	44475715	Juli 2023		Agustus 2023	Agustus 2023
	51	Pemeliharaan Berkala Jalan Poncowarno - Karangtengah	1.000.000.000	E-purchasing	APBD					Maret 2023
	52	Pemeliharaan Berkala Jalan Pondok Tamanan	700.000.000	E-purchasing	APBD					April 2023
	53	Pemeliharaan Berkala Jalan Purwosari - Tambaharjo	1.000.000.000	E-purchasing	APBD	41767810	Maret 2023		April 2023	Maret 2023
	54	Pemeliharaan Berkala Jalan Purwosari - Tambaharjo (P)	187.250.000	Pengadaan Langsung	APBD					Agustus 2023
	55	Pemeliharaan Berkala Jalan Sidomukti - Bonjok (P)	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767812	Februari 2023		Maret 2023	Agustus 2023
	56	Pemeliharaan Berkala Jalan Tamanwinangun - Bocor	3.526.630.000	E-purchasing	APBD					April 2023
	57	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Gombong - Kuwarasan	80.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767822	Februari 2023		Februari 2023	April 2023
	58	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Jatisari - Kejayan	60.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767823	Februari 2023		Februari 2023	Maret 2023
	59	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Karanggayam - Kebakalan	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767824	Februari 2023		Februari 2023	April 2023
	60	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungbajul - Poncowarno	85.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767825	Februari 2023		Februari 2023	Maret 2023
	61	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Klirong - Petanahan	85.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767826	Februari 2023		Februari 2023	April 2023
	62	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuwarasan - Puring	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767827	Februari 2023		Februari 2023	Maret 2023
	63	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Pagebangan - Somagede	15.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767828	Februari 2023		Februari 2023	April 2023

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DAN PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

BULAN : SEPTEMBER

TAHUN : 2023

Keterangan : *) Diisi data bulan yang diambil dari aplikasi SIRUP

Note : untuk paket pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 50juta atau LS

BIDANG	NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	SUMBER DANA	KODE RUP	TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA		TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK	
							RENCANA*	REALISASI	RENCANA*	REALISASI
I. SEKRETARIAT										
	0									
	64	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Pandansari - Watulawang	30.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767821	Februari 2023		Februari 2023	April 2023
	65	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Poncowarno - Karangtengah	30.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767832	Februari 2023		Februari 2023	Maret 2023
	66	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Pondok Tamanan	21.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767833	Februari 2023		Februari 2023	April 2023
	67	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Purwosari - Tambaharjo	30.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767820	Februari 2023		Maret 2023	Maret 2023
	68	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Tamanwinangun - Bocor	85.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41767831	Februari 2023		Februari 2023	April 2023
	69	Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pahlawan/Soekarno Hatta, Soetoyo	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	70	Pembangunan Jembatan Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor	2.742.865.000	E-purchasing	APBD					
	71	Pengawasan Pembangunan Jembatan Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor	67.500.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	72	Pelebaran Jembatan pada Ruas Jalan Meles - Banjareja	500.000.000	E-purchasing	APBD					
	73	Pelebaran Jembatan pada Ruas Jalan Pandansari - Watulawang	350.000.000	E-purchasing	APBD					
	74	Pelebaran Jembatan pada Ruas Jalan Peniron - Karanggayam	107.335.000	E-purchasing	APBD					
	75	Pengawasan Pelebaran Jembatan pada Ruas Jalan Meles - Banjareja dan Jembatan pada Ruas Jalan Pandansari - Watulawang	25.500.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	76	Pemeliharaan Berkala Jembatan Tebo pada Ruas Jalan Demangsari - Ayah	3.547.410.000	E-purchasing	APBD					
	77	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jembatan Tebo pada Ruas Jalan Demangsari - Ayah	87.500.000	Pengadaan Langsung	APBD					
		Pemeliharaan Jembatan Siluwuk pada Ruas Jalan Pagebangan - Somagede (Desa Binangun)								
		Pemeliharaan Rutin Jembatan Domas Ruas Jalan Wonotirto - Gunungsari (Desa Kalibening)								
		Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalidondong Ruas Jalan Sidayu - Lawangawu (Desa Semali)								
		#REF!								
		#REF!								
	3									
III. CIPTA KARYA										
	1	Pengadaan Semen untuk Pembangunan Sarana	7.867.020.000	E-purchasing	APBD	44064294	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Agustus 2023

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DAN PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

BULAN : SEPTEMBER

TAHUN : 2023

Keterangan : *) Diisi data bulan yang diambil dari aplikasi SIRUP

Note : untuk paket pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 50juta atau LS

BIDANG	NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	SUMBER DANA	KODE RUP	TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA		TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK	
							RENCANA*	REALISASI	RENCANA*	REALISASI
I. SEKRETARIAT	0									
	2	Pengadaan Semen Untuk Pembangunan Sarana	1.391.220.000	E-purchasing	APBD	44064299	Juli 2023			Oktober 2023
	3	Belanja Jasa Konsultan Pendataan Sistem Penyec	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39109615	Mei 2023	Mei 2023		Juni 2023
	4	Pembangunan SPAM Desa Jatipurus Kecamatan	301.000.000	E-purchasing	APBD	43807277	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	5	Pembangunan SPAM Desa Adiwarno Kecamatan	300.000.000	E-purchasing	APBD	43807241	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	6	Pembangunan SPAM Desa Argopeni Kecamatan	350.000.000	E-purchasing	APBD	43806848	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	7	Pembangunan SPAM Desa Argosari Kecamatan A	350.000.000	E-purchasing	APBD	43806837	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	8	Pembangunan SPAM Desa Banjararjo Kecamatan	300.000.000	E-purchasing	APBD	43807200	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	9	Pembangunan SPAM Desa Binangun Kecamatan	300.000.000	E-purchasing	APBD	43807090	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	10	Pembangunan SPAM Desa Bojongsari Kecamatan	300.000.000	E-purchasing	APBD	43807051	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	11	Pembangunan SPAM Desa Bumiagung Kecamatan	300.000.000	E-purchasing	APBD	43807184	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	12	Pembangunan SPAM Desa Candirenggo Kecama	350.000.000	E-purchasing	APBD	43806817	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	13	Pembangunan SPAM Desa Cangkring Kecamatan	300.000.000	E-purchasing	APBD	43807148	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	14	Pembangunan SPAM Desa Gesikan Kecamatan K	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39110772	January-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	15	Pembangunan SPAM Desa Giritirto Kecamatan K	325.000.000	E-purchasing	APBD	43807122	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	16	Pembangunan SPAM Desa Glontor Kecamatan K	399.000.000	E-purchasing	APBD	43807080	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	17	Pembangunan SPAM Desa Jatijajar Kecamatan A	350.000.000	E-purchasing	APBD	43807264	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	18	Pembangunan SPAM Desa Jatiluhur Kecamatan A	300.000.000	E-purchasing	APBD	43807253	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	19	Pembangunan SPAM Desa Jladri Kecamatan Bua	301.000.000	E-purchasing	APBD	43807539	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	20	Pembangunan SPAM Desa Kaligending Kecamatan	350.000.000	E-purchasing	APBD	43807552	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	21	Pembangunan SPAM Desa Kalirancang Kecamatan	301.000.000	E-purchasing	APBD	43807109	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	22	Pembangunan SPAM Desa Karangbolong Kecam	350.000.000	E-purchasing	APBD	43807562	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	23	Pembangunan SPAM Desa Kedungweru Kecama	300.000.000	E-purchasing	APBD	43806971	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	24	Pembangunan SPAM Desa Kretek Kecamatan Bu	350.000.000	E-purchasing	APBD	43807141	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	25	Pembangunan SPAM Desa Mengkowo Kecamatan	300.000.000	E-purchasing	APBD	43806992	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	26	Pembangunan SPAM Desa Muktisari Kecamatan	245.000.000	E-purchasing	APBD	43807008	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	27	Pembangunan SPAM Desa Murtirejo Kecamatan	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	43807747	April-2023	April-2023	April-2023	April-2023
	28	Pembangunan SPAM Desa Sembirkadipaten Kec	250.000.000	E-purchasing	APBD	43807039	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	29	Pembangunan SPAM Desa Sidomoro Kecamatan	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39110757	January-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	30	Belanja Jasa Pengawas Pembangunan SPAM Pak	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39110788	March-2023	June-2023	March-2023	June-2023
	31	Belanja Jasa Pengawas Pembangunan SPAM Pak	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39110789	March-2023	June-2023	March-2023	June-2023
	32	Belanja Jasa Pengawas Pembangunan SPAM Pak	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39110790	March-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	33	Belanja Jasa Pengawas Pembangunan SPAM Pak	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39110791	March-2023	June-2023	March-2023	June-2023
	34	Belanja Jasa Pengawas Pembangunan SPAM Pak	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39110792	March-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	35	Belanja Jasa Pengawas Pembangunan SPAM Pak	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39110793	March-2023	June-2023	March-2023	June-2023
	36	Peningkatan SPAM Desa Banyumudal Kecamatan	88.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545269	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	37	Peningkatan SPAM Desa Blater Kecamatan Ponc	120.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545268	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	38	Peningkatan SPAM Desa Donosari Kecamatan Sr	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545271	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	39	Peningkatan SPAM Desa Grenggeng Kecamatan	92.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545260	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	40	Peningkatan SPAM Desa Jatimulyo Kecamatan A	160.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545272	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	41	Peningkatan SPAM Desa Jlegiwinangun Kecamat	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545273	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	42	Peningkatan SPAM Desa Kedungwinangun Kecar	90.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545261	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DAN PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

BULAN : SEPTEMBER

TAHUN : 2023

Keterangan : *) Diisi data bulan yang diambil dari aplikasi SIRUP

Note : untuk paket pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 50juta atau LS

BIDANG	NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	SUMBER DANA	KODE RUP	TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA		TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK	
							RENCANA*	REALISASI	RENCANA*	REALISASI
I. SEKRETARIAT										
	0									
	43	Peningkatan SPAM Desa Mangunweni Kecamatan	140.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545262	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	44	Peningkatan SPAM Desa Merden Kecamatan Pac	120.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545263	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	45	Peningkatan SPAM Desa Pecarikan Kecamatan P	170.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545264	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	46	Peningkatan SPAM Desa Sendangdalem Kecama	40.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545265	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	47	Peningkatan SPAM Desa Sidoagung Kecamatan S	120.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545266	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	48	Peningkatan SPAM Desa Wagirpandan Kecamatan	272.000.000	E-purchasing	APBD	43910910	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	49	Peningkatan SPAM Perumda Air Minum Tirta Bu	549.000.000	E-purchasing	APBD	43910947	June-2023	June-2023	June-2023	June-2023
	50	Belanja Konsultan Pengawas Paket 1	30.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545276	March-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	51	Belanja Konsultan Pengawas Paket 2	20.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545275	March-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	52	Belanja Konsultan Pengawas Paket 3	20.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545277	March-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	53	Belanja Konsultan Pengawas Paket 4	15.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545274	March-2023	June-2023	March-2023	June-2023
	54	Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAM Desa Penge	75.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545485	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	55	Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAM Desa Plum	75.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545486	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	56	Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAM Desa Selilir	75.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545487	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	57	Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAM Desa Wond	105.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545488	February-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	58	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi da	15.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	39545492	March-2023	April-2023	March-2023	April-2023
	Dst									
IV. SUMBER DAYA AIR										
	1	Pemeliharaan Drainase Jalan Kabupaten di Desa 01/04 Kecamatan Alian (P)	120.000.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	2	Pemeliharaan Drainase Bedogol Desa Banjarwin	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38741647	Juli-2023	Juli-2023	Agustus-2023	September-2023
	3	Pemeliharaan Drainase Desa Sidoagung Kecama	150.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38741804	Juli-2023	Juli-2023	Agustus-2023	September-2023
	4	Pemeliharaan Drainase di RT. 05 dan RT. 07, RW. Kebumen (P)	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38741936	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	
	5	Pemeliharaan Drainase Jalan Kabupaten di Desa (P)	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	6	Pemeliharaan Drainase Jalan Kabupaten di Desa (P)	150.000.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	7	Pemeliharaan Drainase Jalan Kabupaten yang M Kecamatan Alian (P)	150.000.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	8	Pemeliharaan Drainase Kelurahan Bumirejo Keca	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38742592	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023
	9	Pemeliharaan Drainase Desa Ayah Kecamatan Ay	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38739054	April 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
	10	Pemeliharaan Drainase Desa Tersobo Kecamatan	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38740308	April 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
	11	Pemeliharaan Drainase Jalan Giwangretno - Adik Sruweng	190.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38878845	April 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
	12	Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Gentan - Mirit Kecamatan Mirit	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38746505	April 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
	13	Pemeliharaan Sudetan I Drainase Silangsur Keca	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38741222	April 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
	14	Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan D Kebumen Kecamatan Kebumen	9.233.000	Pengadaan Langsung	APBD	38790874	April 2023	April 2023	Mei 2023	Juli 2023
	15	Pembangunan Drainase Bersole Desa Kebulusan	130.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38791560	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023
	16	Pembangunan Drainase Gg. Telasih Kelurahan K	320.000.000	E-purchasing	APBD	43937316	April 2023	April 2023	Mei 2023	Juli 2023

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DAN PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

BULAN : SEPTEMBER

TAHUN : 2023

Keterangan : *) Diisi data bulan yang diambil dari aplikasi SIRUP

Note : untuk paket pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 50juta atau LS

BIDANG	NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	SUMBER DANA	KODE RUP	TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA		TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK	
							RENCANA*	REALISASI	RENCANA*	REALISASI
I. SEKRETARIAT	0									
	17	Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Salu	35.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38793412	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023	Juli 2023
	18	Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Mayjend Sutoyo	1.400.972.000	E-purchasing	APBD	38793412	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023	Juli 2023
	19	Jasa Konsultansi Penyusunan e-Paksi Jaringan Iri	65.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42514323	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Oktober 2023
	20	Jasa Konsultansi Penyusunan e-Paksi Jaringan Iri	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	44069569	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Oktober 2023
	21	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	55.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42512186	Mei 2023	Juni 2023	Juni 2023	September 2023
	22	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	55.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42512425	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	23	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	55.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42512833	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	24	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	55.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42513017	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	25	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	55.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42513170	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	26	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	55.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42513559	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	27	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	55.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42513559	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	28	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	55.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42513774	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	29	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42513858	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	30	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42513934	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Oktober 2023
	31	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42514016	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Oktober 2023
	32	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42514090	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Oktober 2023
	33	Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Pe	60.000.000	Pengadaan Langsung	APBD					
	34	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Bo	150.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42514923	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	35	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Ca	118.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42514981	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	36	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Gi	150.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42515030	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	37	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Ja	150.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42515078	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	38	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Ka	150.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42515281	April 2023	April 2023	Mei 2023	September 2023
	39	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Ka	110.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42515368	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	40	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Ke	143.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42515570	April 2023	April 2023	Mei 2023	September 2023
	41	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa/Ke	31.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42515672	April 2023	April 2023	Mei 2023	September 2023
	42	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Ke	140.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42515715	April 2023	April 2023	Mei 2023	September 2023
	43	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Pe	140.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42515623	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	44	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Sid	150.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42515748	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	45	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Tri	150.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42515843	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	46	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dk. Kali	60.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42516043	April 2023	April 2023	Mei 2023	September 2023
	47	Jasa Konsultan Pengawas Peningkatan Jaringan I	8.255.000	Pengadaan Langsung	APBD	41152132	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	48	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bergola Desa Ha	240.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	43937307	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	49	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gelempang Desa	400.000.000	E-purchasing	APBD	43936264	Juni 2023	Juli 2023	Juli 2023	Oktober 2023
	50	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Giyanti I Desa Gi	400.000.000	E-purchasing	APBD	43936298	Juni 2023	Juli 2023	Juli 2023	Oktober 2023
	51	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gunung Tumpen	400.000.000	E-purchasing	APBD	43936210	April 2023	Mei 2023	Mei 2023	September 2023
	52	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kali Mini Sempor	400.000.000	E-purchasing	APBD	43936245	April 2023	Mei 2023	Mei 2023	September 2023
	53	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kayubancet Desa	400.000.000	E-purchasing	APBD	43936275	April 2023	Mei 2023	Mei 2023	September 2023
	54	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kebaturan Desa S	1.700.000.000	E-purchasing	APBD	43920272	Juni 2023	Juli 2023	Juli 2023	November 2023
	55	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kembang Abang	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42530666	Juni 2023	Juli 2023	Juli 2023	Oktober 2023
	56	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kendal Desa Jatij	400.000.000	E-purchasing	APBD	43936222	Juni 2023	Juli 2023	Juli 2023	Oktober 2023
	57	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Penggarangan De	350.000.000	E-purchasing	APBD	43936315	Juni 2023	Juli 2023	Juli 2023	Oktober 2023

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DAN PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

BULAN : SEPTEMBER

TAHUN : 2023

Keterangan : *) Diisi data bulan yang diambil dari aplikasi SIRUP

Note : untuk paket pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 50juta atau LS

BIDANG	NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	SUMBER DANA	KODE RUP	TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA		TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK	
							RENCANA*	REALISASI	RENCANA*	REALISASI
I. SEKRETARIAT										
	0									
	58	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Perkututan Desa	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42530830	Juni 2023	Juli 2023	Juli 2023	Oktober 2023
	59	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Seling Desa Selin	826.222.000	E-purchasing	APBD	43936182	April 2023	Mei 2023	Mei 2023	Oktober 2023
	60	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Somagede II Desa	170.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42530950	Juni 2023	Juli 2023	Juli 2023	September 2023
	61	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tlepok Desa Tlep	300.000.000	E-purchasing	APBD	43937290	Mei 2023	Juni 2023	Juni 2023	Oktober 2023
	62	Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Ir	48.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42516523	April 2023	April 2023	Mei 2023	Oktober 2023
	63	Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Ir	48.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42516708	April 2023	April 2023	Mei 2023	Oktober 2023
	64	Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Ir	48.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42516781	April 2023	April 2023	Mei 2023	Oktober 2023
	65	Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Ir	43.186.000	Pengadaan Langsung	APBD	42516862	April 2023	April 2023	Mei 2023	Oktober 2023
	66	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Arjosari Desa A	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42507738	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	67	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Blado II Desa K	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42507837	April 2023	April 2023	Mei 2023	September 2023
	68	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Clapar Desa Ke	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42507883	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	69	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Giyanti III Desa	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508005	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Oktober 2023
	70	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Karangduren D	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508114	April 2023	April 2023	Mei 2023	September 2023
	71	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kebonsari Desa	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508169	April 2023	April 2023	Mei 2023	September 2023
	72	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kedungsingih	500.000.000	E-purchasing	APBD	43936194	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	73	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kemputan Kec	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508352	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	74	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Klargon Desa C	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508398	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	75	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pengempon De	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508451	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	76	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pengilon Desa	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508511	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	77	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sanawi Desa P	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508580	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Oktober 2023
	78	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sekarteja Desa	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508635	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	79	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Semampir Des	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508674	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Oktober 2023
	80	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sendangdalem	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508719	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	81	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sikayu Desa Sik	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508778	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	Oktober 2023
	82	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Wagirpandan I	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508828	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	September 2023
	83	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Wonorejo Desa	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42508876	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	84	Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Jarir	20.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42507627	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	85	Belanja Bahan Kawat Bronjong	99.988.000	Pengadaan Langsung	APBD	41087183	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023	Maret 2023
	86	Belanja Karung Plastik (Penahan Tanggul)	100.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41086683	Februari 2023	Februari 2023	Februari 2023	Maret 2023
	87	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Na	56.912.000	Pengadaan Langsung	APBD	41179220	Mei 2023	Mei 2023	Juni 2023	September 2023
	88	Pemeliharaan Drainase Jalan Depan Pasar Dorov Klirong	170.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	41179220	April 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
	89	Pemeliharaan Drainase di RT. 05 dan RT. 07, RW.	200.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	38741936	Juli 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023
	90	Pemeliharaan Embung Rahayu Desa Rahayu Kec	195.000.000	Pengadaan Langsung	APBD	42511764	Juni 2023	Juni 2023	Juli 2023	Oktober 2023
	91									
	92									
V. TATA RUANG DAN PERTANAHAN										
		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	75.000.000	Pengadaan Langsung	APBD					

0%
0%
0%
0%
0%

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.



|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|