

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN AGUSTUS**

KODE pro / keg / sub	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI		DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)	FISIK (%)	FISIK (%)	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.967.274.000		10.840.217.700	98,84	98,84	2.930.621.523	2.118.049.303	5.048.670.826	46,03	98,68	52,81	0,16			
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.967.274.000		10.840.217.700	98,84	98,84	2.930.621.523	2.118.049.303	5.048.670.826	46,03	98,68	52,81	0,16			
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	95.693.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	63.653.000	66,52	66,52	50.576.000	4.272.000	54.848.000	57,32	57,32	9,2	9,2	mulai bulan april, honor P2K semula dibayarkan untuk 3 orang menjadi 2 orang	efisiensi anggaran	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	100.000.000	100	100	97.596.000		97.596.000	97,6	97,6	2,4	2,4			
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10.571.581.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),DAK	10.526.564.700	99,57	99,57	2.638.348.523	2.113.777.303	4.752.125.826	44,95	99,57	54,62	0	anggaran pencairan pekerjaan fisik 100% belum terserap karena penyedia masih dalam proses pencairan pekerjaan fisik 100%	percepatan proses pencairan pekerjaan fisik 100%	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	150.000.000	75	75	144.101.000		144.101.000	72,05	72,05	2,95	2,95			
JUMLAH		10.967.274.000		10.840.217.700	98,84	98,84	2.930.621.523	2.118.049.303	5.048.670.826	46,03	98,68	52,81	0,16			