

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN DESEMBER**

| KODE pro / keg / sub | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|-----|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---|--------------|--------------|----------------------|-----|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | KEU SPJ (%) | | FISIK (%) | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI | |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | S/D BULAN LALU (Rp) | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI (Rp) | | | | | | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 21.923.320.000 | | 21.923.320.000 | 100 | 100 | 19.535.231.663 | 1.577.303.865 | 21.112.535.528 | 96,30 | 100,00 | 3,7 | 0 | | |
| 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 127.937.000 | | 127.937.000 | 100 | 100 | 106.775.250 | 19.134.000 | 125.909.250 | 98,42 | 100,00 | 1,58 | 0 | | |
| 1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 47.017.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 47.017.000 | 100 | 100 | 42.261.250 | 4.348.000 | 46.609.250 | 99,13 | 100,00 | 0,87 | 0 | | |
| 1.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 80.920.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 80.920.000 | 100 | 100 | 64.514.000 | 14.786.000 | 79.300.000 | 98,00 | 100,00 | 2 | 0 | | |
| 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 19.846.570.000 | | 19.846.570.000 | 100 | 100 | 17.703.913.934 | 1.369.324.306 | 19.073.238.240 | 96,10 | 100,00 | 3,9 | 0 | | |
| 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19.107.744.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 19.107.744.000 | 100 | 100 | 17.057.029.876 | 1.298.508.786 | 18.355.538.662 | 96,06 | 100,00 | 3,94 | 0 | | |
| 1.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 738.826.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 738.826.000 | 100 | 100 | 646.884.058 | 70.815.520 | 717.699.578 | 97,14 | 100,00 | 2,86 | 0 | | |
| 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 268.557.000 | | 268.557.000 | 100 | 100 | 231.187.949 | 33.007.900 | 264.195.849 | 98,38 | 100,00 | 1,62 | 0 | | |
| 1.03.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 268.557.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 268.557.000 | 100 | 100 | 231.187.949 | 33.007.900 | 264.195.849 | 98,38 | 100,00 | 1,62 | 0 | | |
| 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 47.983.000 | | 47.983.000 | 100 | 100 | 44.947.200 | 238.000 | 45.185.200 | 94,17 | 100,00 | 5,83 | 0 | | |
| 1.03.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 47.983.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan | 47.983.000 | 100 | 100 | 44.947.200 | 238.000 | 45.185.200 | 94,17 | 100,00 | 5,83 | 0 | | |

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------------|-----|-------|--------------------|------------|---------------|----------------------------------|---------|-------|----------------------|--------------|-----|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI | |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | | | | | | (%) |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 307.066.000 | | 307.066.000 | 100 | 100 | 280.301.011 | 24.518.508 | 304.819.519 | 99,27 | 100,00 | 0,73 | 0 | | |
| 1.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.100.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 40.100.000 | 100 | 100 | 40.063.500 | | 40.063.500 | 99,91 | 100,00 | 0,09 | 0 | | |
| 1.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 60.000.000 | 100 | 100 | 47.704.400 | 11.302.500 | 59.006.900 | 98,34 | 100,00 | 1,66 | 0 | | |
| 1.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 25.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 25.000.000 | 100 | 100 | 19.202.500 | 5.404.500 | 24.607.000 | 98,43 | 100,00 | 1,57 | 0 | | |
| 1.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 10.000.000 | 100 | 100 | 9.163.000 | 833.000 | 9.996.000 | 99,96 | 100,00 | 0,04 | 0 | | |
| 1.03.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 50.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 50.000.000 | 100 | 100 | 47.974.300 | 2.001.400 | 49.975.700 | 99,95 | 100,00 | 0,05 | 0 | | |
| 1.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 115.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 115.000.000 | 100 | 100 | 109.934.611 | 4.280.108 | 114.214.719 | 99,32 | 100,00 | 0,68 | 0 | | |
| 1.03.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6.966.000 | APBD (DAU Earmarked), APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan, APBN TP, DAK, DBHCHT | 6.966.000 | 100 | 100 | 6.258.700 | 697.000 | 6.955.700 | 99,85 | 100,00 | 0,15 | 0 | | |
| 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 450.000.000 | | 450.000.000 | 100 | 100 | 426.421.800 | 2.222.500 | 428.644.300 | 95,25 | 100,00 | 4,75 | 0 | | |
| 1.03.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 1.03.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 30.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 30.000.000 | 100 | 100 | 28.800.000 | 730.000 | 29.530.000 | 98,43 | 100,00 | 1,57 | 0 | | |

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | | | |
|-----------------|---|-----------------|------------------------|----------------------|-----|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------|-------|--------------|--------------|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | S/D BULAN INI | | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | | | | (%) | (%) | | | | |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 420.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 420.000.000 | 100 | 100 | 397.621.800 | 1.492.500 | 399.114.300 | 95,03 | 100,00 | 4,97 | 0 | | | | | |
| 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 302.583.000 | | 302.583.000 | 100 | 100 | 267.527.388 | 31.628.927 | 299.156.315 | 98,87 | 100,00 | 1,13 | 0 | | | | | |
| 1.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 2.000.000 | 100 | 100 | 1.988.500 | | 1.988.500 | 99,43 | 100,00 | 0,57 | 0 | | | | | |
| 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 209.583.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 209.583.000 | 100 | 100 | 188.318.588 | 17.954.927 | 206.273.515 | 98,42 | 100,00 | 1,58 | 0 | | | | | |
| 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 91.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 91.000.000 | 100 | 100 | 77.220.300 | 13.674.000 | 90.894.300 | 99,88 | 100,00 | 0,12 | 0 | | | | | |
| 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 572.624.000 | | 572.624.000 | 100 | 100 | 474.157.131 | 97.229.724 | 571.386.855 | 99,78 | 100,00 | 0,22 | 0 | | | | | |
| 1.03.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 368.260.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 368.260.000 | 100 | 100 | 350.061.893 | 17.853.724 | 367.915.617 | 99,91 | 100,00 | 0,09 | 0 | | | | | |
| 1.03.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 74.364.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 74.364.000 | 100 | 100 | 74.239.238 | | 74.239.238 | 99,83 | 100,00 | 0,17 | 0 | | | | | |
| 1.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 130.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 130.000.000 | 100 | 100 | 49.856.000 | 79.376.000 | 129.232.000 | 99,41 | 100,00 | 0,59 | 0 | | | | | |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 15.424.055.000 | | 15.424.055.000 | 100 | 100 | 6.805.271.384 | 7.558.379.900 | 14.363.651.284 | 93,13 | 100,00 | 6,87 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 498.048.000 | | 498.048.000 | 100 | 100 | 237.029.784 | 250.243.400 | 487.273.184 | 97,84 | 100,00 | 2,16 | 0 | | | | | |

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|--|---------|-------|--------------|--------------|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | S/D BULAN INI | | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | | | | (%) | (%) | | | | |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1.03.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 55.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 55.000.000 | 100 | 100 | 4.781.500 | 48.951.000 | 53.732.500 | 97,70 | 100,00 | 2,3 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.01.06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.01.49 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 352.400.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 352.400.000 | 100 | 100 | 155.603.300 | 192.069.000 | 347.672.300 | 98,66 | 100,00 | 1,34 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.01.62 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 90.648.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 90.648.000 | 100 | 100 | 76.644.984 | 9.223.400 | 85.868.384 | 94,73 | 100,00 | 5,27 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14.926.007.000 | | 14.926.007.000 | 100 | 100 | 6.568.241.600 | 7.308.136.500 | 13.876.378.100 | 92,97 | 100,00 | 7,03 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 900.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 900.000.000 | 100 | 100 | 124.899.900 | 321.084.500 | 445.984.400 | 49,55 | 100,00 | 50,45 | 0 | paket perencanaan yg sekiranya fisik mau dilaksanakan di th 2024 ternyata anggarannya ditiadakan | | | | |
| 1.03.02.2.02.02 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.02.07 | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah | 1.674.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 1.674.000.000 | 100 | 100 | 698.610.700 | 932.218.500 | 1.630.829.200 | 97,42 | 100,00 | 2,58 | 0 | | | | | |

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------|-------|--------------|--------------|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | S/D BULAN INI | | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | | | | (%) | (%) | | | | |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1.03.02.2.02.08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 250.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 250.000.000 | 100 | 100 | 1.745.000 | 235.056.515 | 236.801.515 | 94,72 | 100,00 | 5,28 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 6.508.022.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 6.508.022.000 | 100 | 100 | 1.741.703.060 | 4.366.777.065 | 6.108.480.125 | 93,86 | 100,00 | 6,14 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 4.915.709.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 4.915.709.000 | 100 | 100 | 3.463.311.950 | 1.346.642.620 | 4.809.954.570 | 97,85 | 100,00 | 2,15 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.02.26 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah | 57.677.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 57.677.000 | 100 | 100 | 664.500 | 54.796.000 | 55.460.500 | 96,16 | 100,00 | 3,84 | 0 | | | | | |
| 1.03.02.2.02.28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 620.599.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 620.599.000 | 100 | 100 | 537.306.490 | 51.561.300 | 588.867.790 | 94,89 | 100,00 | 5,11 | 0 | | | | | |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 11.840.213.000 | | 11.840.213.000 | 100 | 100 | 6.943.600.902 | 3.964.661.940 | 10.908.262.842 | 92,13 | 100,00 | 7,87 | 0 | | | | | |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 11.840.213.000 | | 11.840.213.000 | 100 | 100 | 6.943.600.902 | 3.964.661.940 | 10.908.262.842 | 92,13 | 100,00 | 7,87 | 0 | | | | | |
| 1.03.03.2.01.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 8.856.976.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya),DAK | 8.856.976.000 | 100 | 100 | 4.576.181.550 | 3.399.849.340 | 7.976.030.890 | 90,05 | 100,00 | 9,95 | 0 | | | | | |
| 1.03.03.2.01.06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 2.500.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 2.500.000.000 | 100 | 100 | 1.901.956.552 | 553.667.400 | 2.455.623.952 | 98,23 | 100,00 | 1,77 | 0 | | | | | |
| 1.03.03.2.01.14 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | 121.943.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 121.943.000 | 100 | 100 | 110.146.600 | 10.449.000 | 120.595.600 | 98,90 | 100,00 | 1,1 | 0 | | | | | |
| 1.03.03.2.01.16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | 361.294.000 | APBD (DAU Earmarked),APBD (DAU/PAD/Lainnya),DAK | 361.294.000 | 100 | 100 | 355.316.200 | 696.200 | 356.012.400 | 98,54 | 100,00 | 1,46 | 0 | | | | | |

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | | | |
|-----------------|---|-----------------|------------------------|----------------------|-----|-------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|--|---------|-------|--------------|--------------|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | S/D BULAN INI | | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | | | | (%) | (%) | | | | |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 5.461.678.000 | | 5.461.678.000 | 100 | 100 | 2.313.128.382 | 2.870.327.189 | 5.183.455.571 | 94,91 | 100,00 | 5,09 | 0 | | | | | |
| 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5.461.678.000 | | 5.461.678.000 | 100 | 100 | 2.313.128.382 | 2.870.327.189 | 5.183.455.571 | 94,91 | 100,00 | 5,09 | 0 | | | | | |
| 1.03.06.2.01.09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 2.988.013.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 2.988.013.000 | 100 | 100 | 1.632.543.090 | 1.313.097.351 | 2.945.640.441 | 98,58 | 100,00 | 1,42 | 0 | | | | | |
| 1.03.06.2.01.12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 508.400.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 508.400.000 | 100 | 100 | 136.100.824 | 358.256.858 | 494.357.682 | 97,24 | 100,00 | 2,76 | 0 | | | | | |
| 1.03.06.2.01.14 | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | 1.580.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 1.580.000.000 | 100 | 100 | 521.081.668 | 945.072.280 | 1.466.153.948 | 92,79 | 100,00 | 7,21 | 0 | | | | | |
| 1.03.06.2.01.16 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | 385.265.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 385.265.000 | 100 | 100 | 23.402.800 | 253.900.700 | 277.303.500 | 71,98 | 100,00 | 28,02 | 0 | paket perencanaan yg sekiranya fisik mau dilaksanakan di th 2024 ternyata anggarannya ditiadakan | | | | |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 4.300.007.000 | | 4.300.007.000 | 100 | 100 | 2.731.570.360 | 1.393.430.900 | 4.125.001.260 | 95,93 | 100,00 | 4,07 | 0 | | | | | |
| 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 4.300.007.000 | | 4.300.007.000 | 100 | 100 | 2.731.570.360 | 1.393.430.900 | 4.125.001.260 | 95,93 | 100,00 | 4,07 | 0 | | | | | |

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------|-------|--------------|--------------|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | S/D BULAN INI | | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | | | | (%) | (%) | | | | |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 136.640.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 136.640.000 | 100 | 100 | 122.110.331 | 13.357.500 | 135.467.831 | 99,14 | 100,00 | 0,86 | 0 | | | | | |
| 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 1.982.785.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 1.982.785.000 | 100 | 100 | 596.589.000 | 1.289.423.500 | 1.886.012.500 | 95,12 | 100,00 | 4,88 | 0 | | | | | |
| 1.03.08.2.01.04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | 33.075.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 33.075.000 | 100 | 100 | 28.532.600 | 3.197.500 | 31.730.100 | 95,93 | 100,00 | 4,07 | 0 | | | | | |
| 1.03.08.2.01.05 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | 51.500.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 51.500.000 | 100 | 100 | 39.495.929 | 10.561.000 | 50.056.929 | 97,20 | 100,00 | 2,8 | 0 | | | | | |
| 1.03.08.2.01.09 | Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan | 24.380.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 24.380.000 | 100 | 100 | 19.848.600 | 2.150.000 | 21.998.600 | 90,23 | 100,00 | 9,77 | 0 | | | | | |
| 1.03.08.2.01.13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 2.071.627.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 2.071.627.000 | 100 | 100 | 1.924.993.900 | 74.741.400 | 1.999.735.300 | 96,53 | 100,00 | 3,47 | 0 | | | | | |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 10.088.638.000 | | 10.088.638.000 | 100 | 100 | 5.502.592.352 | 4.073.841.925 | 9.576.434.277 | 94,92 | 100,00 | 5,08 | 0 | | | | | |
| 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 10.088.638.000 | | 10.088.638.000 | 100 | 100 | 5.502.592.352 | 4.073.841.925 | 9.576.434.277 | 94,92 | 100,00 | 5,08 | 0 | | | | | |

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | | | |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|---------|-------|--------------|--------------|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | S/D BULAN INI | | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | | | | (%) | (%) | | | | |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1.03.09.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | 567.688.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 567.688.000 | 100 | 100 | 402.280.500 | 159.119.200 | 561.399.700 | 98,89 | 100,00 | 1,11 | 0 | | | | | |
| 1.03.09.2.01.05 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | 9.520.950.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 9.520.950.000 | 100 | 100 | 5.100.311.852 | 3.914.722.725 | 9.015.034.577 | 94,69 | 100,00 | 5,31 | 0 | | | | | |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 109.214.422.288 | | 109.214.422.288 | 100 | 100 | 73.451.434.384 | 32.035.472.851 | 105.486.907.235 | 96,59 | 100,00 | 3,41 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 109.214.422.288 | | 109.214.422.288 | 100 | 100 | 73.451.434.384 | 32.035.472.851 | 105.486.907.235 | 96,59 | 100,00 | 3,41 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 1.195.053.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 1.195.053.000 | 100 | 100 | 525.328.400 | 664.241.000 | 1.189.569.400 | 99,54 | 100,00 | 0,46 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01.02 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | 1.594.820.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 1.594.820.000 | 100 | 100 | 94.273.540 | 1.306.277.700 | 1.400.551.240 | 87,82 | 100,00 | 12,18 | 0 | Hasil musyawarah harga tanah yg disepakati, terdapat sisa anggaran yg bila dibelanjakan untuk bidang tanah yg lain tidak mencukupi | | | | |
| 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 587.079.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 587.079.000 | 100 | 100 | 3.074.000 | 562.279.000 | 565.353.000 | 96,30 | 100,00 | 3,7 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01.05 | Pembangunan Jalan | 10.000.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 10.000.000.000 | 100 | 100 | 9.769.912.500 | | 9.769.912.500 | 97,70 | 100,00 | 2,3 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01.06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | 29.909.079.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 29.909.079.000 | 100 | 100 | 17.994.342.271 | 10.919.905.950 | 28.914.248.221 | 96,67 | 100,00 | 3,33 | 0 | | | | | |

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | | | |
|-----------------|--|-----------------|---|----------------------|-----|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------|-------|--------------|--------------|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | S/D BULAN INI | | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | | | | (%) | (%) | | | | |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1.03.10.2.01.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 37.810.211.000 | APBD (DAU Earmarked), APB D (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan | 37.810.211.000 | 100 | 100 | 28.307.150.000 | 8.167.519.750 | 36.474.669.750 | 96,47 | 100,00 | 3,53 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 18.203.487.288 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 18.203.487.288 | 100 | 100 | 11.781.027.522 | 6.148.631.201 | 17.929.658.723 | 98,50 | 100,00 | 1,5 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01.12 | Pembangunan Jembatan | 3.925.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 3.925.000.000 | 100 | 100 | 1.749.044.550 | 2.020.380.650 | 3.769.425.200 | 96,04 | 100,00 | 3,96 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01.17 | Pelebaran Jembatan | 1.000.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 1.000.000.000 | 100 | 100 | 971.453.100 | | 971.453.100 | 97,15 | 100,00 | 2,85 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 498.685.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 498.685.000 | 100 | 100 | 489.280.000 | | 489.280.000 | 98,11 | 100,00 | 1,89 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01.20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | 3.650.000.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 3.650.000.000 | 100 | 100 | 1.009.473.200 | 2.166.941.800 | 3.176.415.000 | 87,03 | 100,00 | 12,97 | 0 | | | | | |
| 1.03.10.2.01.22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 841.008.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 841.008.000 | 100 | 100 | 757.075.301 | 79.295.800 | 836.371.101 | 99,45 | 100,00 | 0,55 | 0 | | | | | |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 99.699.000 | | 99.699.000 | 100 | 100 | 96.067.000 | 1.633.200 | 97.700.200 | 98,00 | 100,00 | 2 | 0 | | | | | |
| 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 32.027.000 | | 32.027.000 | 100 | 100 | 29.678.600 | 1.201.200 | 30.879.800 | 96,42 | 100,00 | 3,58 | 0 | | | | | |
| 1.03.11.2.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 32.027.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 32.027.000 | 100 | 100 | 29.678.600 | 1.201.200 | 30.879.800 | 96,42 | 100,00 | 3,58 | 0 | | | | | |
| 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 67.672.000 | | 67.672.000 | 100 | 100 | 66.388.400 | 432.000 | 66.820.400 | 98,74 | 100,00 | 1,26 | 0 | | | | | |

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------|-------|--------------|--------------|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | S/D BULAN LALU | | BULAN INI | S/D BULAN INI | | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | | | | (%) | (%) | | | | |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1.03.11.2.02.07 | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | 67.672.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 67.672.000 | 100 | 100 | 66.388.400 | 432.000 | 66.820.400 | 98,74 | 100,00 | 1,26 | 0 | | | | | |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 581.133.000 | | 581.133.000 | 100 | 100 | 496.427.350 | 83.231.731 | 579.659.081 | 99,75 | 100,00 | 0,25 | 0 | | | | | |
| 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 313.816.000 | | 313.816.000 | 100 | 100 | 255.789.521 | 57.570.417 | 313.359.938 | 99,85 | 100,00 | 0,15 | 0 | | | | | |
| 1.03.12.2.01.01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 83.232.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 83.232.000 | 100 | 100 | 46.683.721 | 36.262.317 | 82.946.038 | 99,66 | 100,00 | 0,34 | 0 | | | | | |
| 1.03.12.2.01.02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 230.584.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 230.584.000 | 100 | 100 | 209.105.800 | 21.308.100 | 230.413.900 | 99,93 | 100,00 | 0,07 | 0 | | | | | |
| 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 91.848.000 | | 91.848.000 | 100 | 100 | 81.191.109 | 10.235.600 | 91.426.709 | 99,54 | 100,00 | 0,46 | 0 | | | | | |
| 1.03.12.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 35.926.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 35.926.000 | 100 | 100 | 33.006.400 | 2.704.400 | 35.710.800 | 99,40 | 100,00 | 0,6 | 0 | | | | | |
| 1.03.12.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 29.622.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 29.622.000 | 100 | 100 | 26.776.100 | 2.723.600 | 29.499.700 | 99,59 | 100,00 | 0,41 | 0 | | | | | |
| 1.03.12.2.02.03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 26.300.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 26.300.000 | 100 | 100 | 21.408.609 | 4.807.600 | 26.216.209 | 99,68 | 100,00 | 0,32 | 0 | | | | | |
| 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 113.217.000 | | 113.217.000 | 100 | 100 | 103.391.262 | 9.454.200 | 112.845.462 | 99,67 | 100,00 | 0,33 | 0 | | | | | |

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|-----|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI | |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | | | | | | (%) |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.03.12.2.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 57.970.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 57.970.000 | 100 | 100 | 50.308.000 | 7.479.600 | 57.787.600 | 99,69 | 100,00 | 0,31 | 0 | | |
| 1.03.12.2.03.02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | 55.247.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 55.247.000 | 100 | 100 | 53.083.262 | 1.974.600 | 55.057.862 | 99,66 | 100,00 | 0,34 | 0 | | |
| 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 62.252.000 | | 62.252.000 | 100 | 100 | 56.055.458 | 5.971.514 | 62.026.972 | 99,64 | 100,00 | 0,36 | 0 | | |
| 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 62.252.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 62.252.000 | 100 | 100 | 56.055.458 | 5.971.514 | 62.026.972 | 99,64 | 100,00 | 0,36 | 0 | | |
| 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 37.632.000 | | 37.632.000 | 100 | 100 | 33.154.800 | 4.338.800 | 37.493.600 | 99,63 | 100,00 | 0,37 | 0 | | |
| 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 37.632.000 | | 37.632.000 | 100 | 100 | 33.154.800 | 4.338.800 | 37.493.600 | 99,63 | 100,00 | 0,37 | 0 | | |
| 2.10.04.2.01.01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 37.632.000 | APBD (DAU/PAD/Lainnya) | 37.632.000 | 100 | 100 | 33.154.800 | 4.338.800 | 37.493.600 | 99,63 | 100,00 | 0,37 | 0 | | |
| JUMLAH | | 178.970.797.288 | | 178.970.797.288 | 100 | 100 | 117.908.478.577 | 53.562.622.301 | 171.471.100.878 | 95,81 | 100,00 | 4,19 | 0 | | |

Dikeluarkan di Kebumen
Tanggal 8 Januari 2024
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataa
Kabupaten Kebumen

Joni Hernawan, S.T., M.T.

| KODE | NAMA KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER DANA | TARGET S/D BULAN INI | | | REALISASI KEUANGAN | | | | DEVIASI | | IDENTIFIKASI MASALAH | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|-----|-------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------------|---------|-------|----------------------|--------------|----|
| | | | | KEUANGAN | | FISIK | SPJ | | | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | KEU SPJ | FISIK | PERMASALAHAN | UPAYA/SOLUSI | |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | S/D BULAN LALU | BULAN INI | S/D BULAN INI | | | | | | |
| pro / keg / sub | | (Rp) | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197007281998031006